

ZWISCHENBERICHT Games BW Förderung

G-18/25-1-P MFG, Screw Drivers

Produktion

PROJEKTNUMMER + PROJEKTNAME**FÖRDERART** (PROTOTYP, PRODUKTION)

PROJEKTZUSAMMENFASSUNG

STAND VOM:	22.10.2025
FÖRDEREMPFÄNGER:	Creactstudios
BERICHT ERSTELLT VON:	Simon Blasen
KOPROD./KOOP.:	-
PUBLISHER:	Headup GmbH
PROJEKTTYP:	Digitales Spiel
GENRE:	Rennspiel, Sandbox, Simulation
PLATTFORM:	PC, MAC, Playstation, Xbox, Nintendo Switch
FÖRDERSUMME:	67.741,68€
GESAMTHERSTELLUNGSKOSTEN:	135.483,35€
BW-EFFEKT:	197% (133.451€)

PROJEKTFORTSCHRITT

(Text bitte als Anlage)

PROJEKTPLAN GEMÄß ANTRAG - GEGNÜBERSTELLUNG „SOLL“ UND „IST“

VORGANG	% ERLEDIGT	FÄLLIGKEITS- DATUM „SOLL“	FÄLLIGKEITS- DATUM „IST“	GRUND FÜR ABWEICHUNGEN
Ingame-Werbung	50%	März 2025	März 2026	Technische Schwierigkeiten bei Umsetzung
Airplanes DLC	100%	März 2025	März 2025	
In-App Käufe	100%	März 2025	September 2025	Späterer Release Termin
Boats/Ships DLC	0%	April 2025	-	Gestrichen, da Content DLCs nicht wirtschaftlich.
Verkleidungsbauteile, Reifen, Motoren ...	100%	Mai 2025	Mai 2025	
Map Nr. 4	100%	Mai 2025	Mai 2025	
Fortgeschr. Tutorials	100%	Mai 2025	Mai 2025	
Playtesting	50%	Juni 2025	Februar 2026	Späterer Release Termin
Karriere balancen	80%	Juni 2025	März 2026	Späterer Release Termin
Localization	20%	Juni 2025	März 2026	Späterer Release Termin
Polishing	60%	Juli 2025	April 2026	Späterer Release Termin
Controller Input Support	100%	August 2025	August 2025	
Multiplayer Server Hosting	100%	September 2025	September 2025	
Porting	0%	Oktober 2025	Mai 2026	Späterer Release Termin
Post-Release Support	0%	Oktober 2025	Mai 2026	Späterer Release Termin

(falls nicht ausreichend, Tabelle bitte als Anlage)

AUFSTELLUNG DER ZU FÖRDERNDEN ELEMENTE LAUT ANTRAG

Auflistung aller Elemente/Inhalte, wie sie im Antrag unter Anlage 2 „Projektbeschreibung“ Teil 2 b) aufgelistet wurden.

ELEMENTE/INHALTE	ANZAHL GEPLANT	ERLEDIGT	GRUND FÜR SCHWIERIGKEITEN
Racetrack Insel	1	2	
Flugzeuge Insel	1	1	
Offroad Insel	1	1	
4 neue Motoren Bauteile	4	9	
3 neue Aufhängungen	3	6	
Dekorative Bauteile	-	14	
Reifen	-	6	
Aufbauen des Logik Systems	1	1	
Verbesserung der Aerodynamik	1	1	
Advanced Tutorials	4	4	
Multiplayer	1	1	
Lokalisation	9	2	Bisher nur Englisch und Deutsch. Andere Sprachen kommen im März 2026.
Karriere balancen	7	5	Auf zwei Maps fehlt das Balancing noch, wegen des späteren Release Termins.
Playtesting	5	2	Mit weiteren Playtests warten wir, bis die komplette Karriere gebalanced ist.
Polishing	100%	60%	Sobald Balancing abgeschlossen ist, wird das restliche Spiel gepolish.
Soundtrack	6	6	
Controller Support	100%	100%	

(falls nicht ausreichend, Tabelle bitte als Anlage)

SONSTIGE ÄNDERUNGEN/PROBLEME IM PROJEKT (inkl. Begründung)

Alle Änderungen und Probleme sind im Text über den Projektfortschritt, sowie in den beiden obigen Tabellen zu finden. Hier aber nochmal als kurze Liste alle wichtigen Änderungen bzw. Probleme:

- Verschieben des Full-Release auf Mai 2026 (wegen der zwischengeschobenen Auftragsarbeit)
- Streichung des Boats/Ships DLCs, weil es vorraussichtlich nicht wirtschaftlich wäre.
- Verzögerung der Implementierung der Ingame-Werbung aufgrund technischer Probleme

(falls nicht ausreichend, bitte als Anlage)

NACHWEISE

SCREENSHOTS WURDEN MITGESCHICKT

ja



nein



Wenn nein, warum nicht:

SPIELBARER ZWISCHENSTAND WURDE MITGESCHICKT

ja



nein



Wenn nein, warum nicht:

RELEASE-DATUM (geplant):

14/05/2026

(WICHTIG: bei Änderungen bitte die MFG informieren)

Datum: 22/10/2025

Unterschrift:

S. B.