

Monat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	Jan 27	Feb 27	Mrz 27	Apr 27	Mai 27	Jun 27	Jul 27	Aug 27	Sep 27	Okt 27	Nov 27	Dez 27	Jan 28	Feb 28	Mrz 28	Apr 28	Mai 28	Jun 28	
FERTIGUNGSKOSTEN																									
(Freie) Mitarbeiter	Kosten / MT	Kosten / Rückst.	Manntage																						
	306 €	306 €	19,0	19,0	15,0	15,0	15,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	330 €	330 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	273 €	273 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Kosten monatlich		7.016 €	7.016 €	5.793 €	5.793 €	5.793 €	5.841 €	5.841 €	5.841 €	5.841 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Rückstellung monatlich		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Gesamt		7.016 €	7.016 €	5.793 €	5.793 €	5.793 €	5.841 €	5.841 €	5.841 €	5.841 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Outsourcing	Kosten / MT	Kosten / Rückst.	Manntage																						
	140 €	140 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Kosten monatlich		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Rückstellung monatlich		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sonstige												Absolut in Euro													
Marketing & Vertrieb*		0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Monatlich		0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Fertigungskosten monatlich exkl. Rückstellungen		7.016 €	7.016 €	6.793 €	6.793 €	5.793 €	7.241 €	7.241 €	7.241 €	7.241 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Rückstellungen gesamt		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Fertigungskosten monatlich inkl. Rückstellungen		7.016 €	7.016 €	6.793 €	6.793 €	5.793 €	7.241 €	7.241 €	7.241 €	7.241 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Fertigungskosten kumuliert inkl. Rückstellungen		7.016 €	14.032 €	20.824 €	27.617 €	33.409 €	40.650 €	47.891 €	55.132 €	62.373 €	62.373 €	62.373 €	62.373 €	62.373 €	62.373 €	62.373 €	62.373 €	62.373 €	62.373 €	62.373 €	62.373 €	62.373 €	62.373 €		
NEBENKOSTEN																									
Überschreitungsreserve****		0 €																							
Rückstellung Überschreitungsreserve		0%																							
Handlungskosten**	Pauschal	2.013 €																							
Rückstellung Handlungskosten		0%																							
PWC-Prüfgebühr***	Einmalig	0 €																							
Nebenkosten gesamt																									
GESAMTHERSTELLUNGSKOSTEN																									

Legende	
Eingabefeld	[Eingabe]
Ausgabefeld	[Ausgabe]

* Vertriebs- und Marketingkosten

Dürfen maximal 25% der
Gesamtherstellungskosten betragen

** Handlungskosten

Dürfen pauschal maximal 10% der
Fertigungskosten betragen

*** PWC-Prüfgebühr

Richtet sich je nach Fördersumme nach den
in den Merkblättern vermerkten Angaben.
Kann nicht dem BW Effekt angerechnet
werden

24	
Jul 28	TOTAL
0,0	41.283 €
0 €	0 €
0,0	8.580 €
0 €	0 €
0,0	4.910 €
0 €	0 €
0 €	54.773 €
0 €	0 €
0 €	54.773 €
0,0	5.600 €
0 €	0 €
0 €	5.600 €
0 €	0 €
0 €	5.600 €
0 €	2.000,00 €
0 €	2.000,00 €
0 €	62.373,40 €
0 €	0,00 €
0 €	62.373,40 €
62.373 €	
	- €
	- €
2.013,30 €	
- €	
- €	
2.013,30 €	
64.386,70 €	