

IST-KOSTEN (Schlusskostenstand-Basis) – Projektzeitraum Feb 2025 bis Aug 2026. Beträge bitte als Euro (netto) pro Monat eintragen.																							
Monat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	TOTAL	Kalkulierter BW Effekt	
		Feb-25	Mrz-25	Apr-25	Mai-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Okt-25	Nov-25	Dez-25	Jan-26	Feb-26	Mrz-26	Apr-26	Mai-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26			
FERTIGUNGSKOSTEN																							
(Freie) Mitarbeiter		Rückst. %	Absolut in Euro																				
Programmierung			5100,0	5100,0	5100,0	5100,0	3257,3	3286,8	3171,6	1452,2	1721,8	840,0	1721,8	2291,0	2430,0	3774,1	3528,5	3400,0	3400,0	3252,1	2995,4	60.922 €	60.922 €
Rückstellung		0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Art / Animation			1196,9	1196,9	1196,9	1196,9	542,9	547,8	528,6	242,0	612,3	608,3	646,3	645,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1487,9	1487,9	12.138 €	12.138 €
Rückstellung		0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Audio			718,1	718,1	718,1	718,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1020,5	1013,8	1077,2	1076,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.060 €	7.060 €
Rückstellung		0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Design			2393,8	2393,8	2393,8	2393,8	1085,8	1095,6	1057,2	484,1	2449,2	2433,2	2585,3	2583,2	0,0	0,0	705,7	0,0	0,0	2231,9	2231,9	28.518 €	28.518 €
Rückstellung		0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Projektmanagement			900,0	900,0	900,0	900,0	542,9	547,8	528,6	242,0	430,4	210,0	430,4	572,8	270,0	419,3	470,5	600,0	600,0	573,9	528,6	10.567 €	10.567 €
Rückstellung		0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Kosten monatlich			10.309 €	10.309 €	10.309 €	10.309 €	5.429 €	5.478 €	5.286 €	2.420 €	6.234 €	5.105 €	6.461 €	7.169 €	2.700 €	4.193 €	4.705 €	4.000 €	4.000 €	7.546 €	7.244 €	119.206 €	Kalkulierter
Rückstellung monatlich			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	BW Effekt
Gesamt			10.309 €	10.309 €	10.309 €	10.309 €	5.429 €	5.478 €	5.286 €	2.420 €	6.234 €	5.105 €	6.461 €	7.169 €	2.700 €	4.193 €	4.705 €	4.000 €	4.000 €	7.546 €	7.244 €	119.206 €	119.206 €
Outsourcing		Rückst. %	Absolut in Euro																				
Art / Animation			2415,0	2040,0	1440,0	2130,0	1170,0	1185,0	1290,0	1800,0	2870,0	2835,0	2425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.600 €	21.600 €
Rückstellung		0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Kosten monatlich			2.415 €	2.040 €	1.440 €	2.130 €	1.170 €	1.185 €	1.290 €	1.800 €	2.870 €	2.835 €	2.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.600 €	Kalkulierter
Rückstellung monatlich			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	BW Effekt
Gesamt			2.415 €	2.040 €	1.440 €	2.130 €	1.170 €	1.185 €	1.290 €	1.800 €	2.870 €	2.835 €	2.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.600 €	21.600 €
Fertigungskosten monatlich exkl. Rückstellungen			12.724 €	12.349 €	11.749 €	12.439 €	6.599 €	6.663 €	6.576 €	4.220 €	9.104 €	7.940 €	8.886 €	7.169 €	2.700 €	4.193 €	4.705 €	4.000 €	4.000 €	7.546 €	7.244 €	140.806,00 €	
Rückstellungen gesamt			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
Fertigungskosten monatlich inkl. Rückstellungen			12.724 €	12.349 €	11.749 €	12.439 €	6.599 €	6.663 €	6.576 €	4.220 €	9.104 €	7.940 €	8.886 €	7.169 €	2.700 €	4.193 €	4.705 €	4.000 €	4.000 €	7.546 €	7.244 €	140.806,00 €	
Fertigungskosten kumuliert inkl. Rückstellungen			12.724 €	25.073 €	36.821 €	49.260 €	55.859 €	62.522 €	69.098 €	73.319 €	82.423 €	90.363 €	99.249 €	106.418 €	109.118 €	113.312 €	118.016 €	122.016 €	126.016 €	133.562 €	140.806 €		
NEBENKOSTEN																							
Handlungskosten**		Pauschal	4.391 €																			4.391,10 €	- €
Rückstellung Handlungskosten			0%																			- €	
PWC-Prüfgebühr***		Einmalig	2.032 €																			2.032,25 €	BW-Effekt
Nebenkosten gesamt																						6.423,35 €	Gesamt
GESAMTHERSTELLUNGSKOSTE																						147.229,35 €	140.806 €