

ENDBERICHT Games BW Förderung

G-18/25-1-P MFG, Screw Drivers

Produktion

PROJEKTNUMMER + PROJEKTNAME**FÖRDERART** (KONZEPT, PROTOTYP, PRODUKTION)

PROJEKTZUSAMMENFASSUNG

STAND VOM:	24.08.2026
FÖRDEREMPFÄNGER:	Creactstudios
BERICHT ERSTELLT VON:	Simon Blasen
KOPROD./KOOP.:	-
PUBLISHER:	Headup GmbH
PROJEKTTYP:	Digitales Spiel
GENRE:	Rennspiel, Sandbox, Simulation
PLATTFORM:	PC, MAC, Playstation, Xbox, Nintendo Switch
FÖRDERSUMME:	67.741,68€
GESAMTHERSTELLUNGSKOSTEN:	135.483,35€
BW-EFFEKT	197% (133.451€)

PROJEKTFORTSCHRITT

(Text bitte als Anlage)

PROJEKTPLAN GEMÄß ANTRAG - GEGNÜBERSTELLUNG „SOLL“ UND „IST“

VORGANG	% ERLEDIGT	FÄLLIGKEITS- DATUM „SOLL“	FÄLLIGKEITS- DATUM „IST“	GRUND FÜR ABWEICHUNGEN
Ingame-Werbung	100%	März 2025	Juni 2026	Technische Schwierigkeiten bei Umsetzung
Airplanes DLC	100%	März 2025	März 2025	
In-App Käufe	100%	März 2025	September 2025	Späterer Release Termin
Boats/Ships DLC	0%	April 2025	-	Gestrichen, da Content DLCs nicht wirtschaftlich.
Verkleidungsbauteile, Reifen, Motoren ...	100%	Mai 2025	Mai 2025	
Map Nr. 4	100%	Mai 2025	Mai 2025	
Fortgeschr. Tutorials	100%	Mai 2025	Mai 2025	
Playtesting	100%	Juni 2025	Juni 2026	Späterer Release Termin
Karriere balancen	100%	Juni 2025	Juli 2026	Späterer Release Termin
Localization	100%	Juni 2025	Juli 2026	Späterer Release Termin
Polishing	100%	Juli 2025	Juli 2026	Späterer Release Termin
Controller Input Support	100%	August 2025	August 2025	
Multiplayer Server Hosting	100%	September 2025	September 2025	
Porting	5%	Oktober 2025	-	Verschoben auf Post-Release
Post-Release Support	10%	Oktober 2025	August 2026	Späterer Release Termin

(falls nicht ausreichend, Tabelle bitte als Anlage)

AUFSTELLUNG DER ZU FÖRDERNDEN ELEMENTE LAUT ANTRAG

Auflistung aller Elemente/Inhalte, wie sie im Antrag unter Anlage 2 „Projektbeschreibung“ Teil 2 b) aufgelistet wurden.

ELEMENTE/INHALTE	ANZAHL GEPLANT	ERLEDIGT	GRUND FÜR SCHWIERIGKEITEN
Racetrack Insel	1	2	
Flugzeuge Insel	1	1	
Offroad Insel	1	1	
4 neue Motoren Bauteile	4	9	
3 neue Aufhängungen	3	6	
Dekorative Bauteile	-	14	
Reifen	-	6	
Aufbauen des Logik Systems	1	1	
Verbesserung der Aerodynamik	1	1	
Advanced Tutorials	4	5	
Multiplayer	1	1	
Lokalisation	9	24	Mit Hilfe der Community und KI haben wir das Spiel in 24 Sprachen übersetzt.
Karriere balancen	7	7	
Playtesting	5	5	
Polishing	100%	100%	
Soundtrack	6	6	
Controller Support	100%	100%	

(falls nicht ausreichend, Tabelle bitte als Anlage)

SONSTIGE ÄNDERUNGEN/PROBLEME IM PROJEKT (inkl. Begründung)

(falls nicht ausreichend, bitte als Anlage)

NACHWEISE

SCREENSHOTS WURDEN MITGESCHICKT

ja ☒ nein ☐

Wenn nein, warum nicht:

ENDPRODUKT WURDE MITGESCHICKT

ja ☒ nein ☐

Wenn nein, warum nicht:

LET'S PLAY VIDEO / GAMEPLAY WURDE MITGESCHICKT ja ☒ nein ☐

Wenn nein, warum nicht:

NENNUNGSVERPFLICHTUNGEN WURDEN ERFÜLLT ja ☒ nein ☐

Wenn ja, bitte Screenshot beilegen und Platzierung im Produkt benennen:

Die Nennung ist in den Credits des Spiels. Erreichbar über das Hauptmenü über den "Credits"-Button. Screenshot in der PDF des Endberichts.

Wenn nein, warum nicht:

Konzept/Prototyp: es wird versichert, dass der Nennungsverpflichtung nachgegangen wird, sobald das Projekt an Dritte weitergegeben wird bzw. diese Einsicht bekommen.

ja ☐ nein ☐

Wenn nein, bitte Begründung :

WEITERENTWICKLUNG KONZEPT/PROTOTYP:

Wird das Konzept/ der Prototyp selbst weiterentwickelt? ja ☐ nein ☐

Wenn nein:

Bitten um Begründung inkl. Information, ob und wem das Konzept/der Prototyp zur Weiterentwicklung verkauft/angeboten wird/wurde. (ausführlich und als Anhang)

Falls es keine Verkaufsabsichten gibt, bitten wir auch hier um eine ausführliche Begründung.

RELEASE-DATUM (geplant): 20.08.2026

(WICHTIG: bei Änderungen bitte die MFG informieren)

PREISE/AUSZEICHNUNGEN/NOMINIERUNGEN:

(WICHTIG: bei Änderungen bitte die MFG informieren)

Datum: 24.08.2026

Unterschrift: 